
2015. 10. 28.2015. 10. 28.





2



3

주기적 계획이므로 과거 계획과의 기본 연계성 유지

원자력진흥위원회(이용개발전문위원회), 유관기관 등에서

이행상황을 점검할 수 있는 환류체계 구축

전문가, 관련 학회․단체, 국민들의 의견을 폭넓게 수렴하는

등 계획수립 과정의 투명성을 확대하여 정책형성 신뢰성 제고
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국가 최상위 범부처 계획으로서 위상 확립을 위해 계획수립 단계에서

부터 산업부 등 참여 (부문별 계획수립 주관)

※ 정책 부문별로 해당 부처에서 주관∙운영하기로 협의

기관별 협력을 통해 원자력안전, 연구개발, 원전산업, 후행핵주기, 국제

협력 등을 망라하는 국가 미래 원자력 비전/정책중심의 계획 수립

‘2014년도 과학기술분야 중장기계획 조사․분석 결과 및 정비방안*’에

따라 종합계획과 부문별 시행계획을 통합하여 수립

- 기존에는 ‘원자력진흥종합계획’ 및 동 계획의 부문별 시행계획인 ‘원자력연구개발
5개년 계획’을 별도로 수립

* 국가과학기술심의회 14회 운영위원회 권고사항 이행요청(2015.7.23.) 
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전문분과위원회(5개)

원자력안전 및
원자력산업진흥

방폐물안전관리 및
원전 사후관리 방사선 이용 개발 미래전략기술

개발 및 기반구축
핵비확산 및
국제협력

미래부

산업부

공동



7

원자력이용개발전문위원회 소위원회 형식으로 운영, 전문분과위원회와 기획조정TF의 수립

계획에 대한 검토․조정

- 원자력이용개발전문위원회 위원장(KAIST 이건재 교수) 및 위원(5명), 관련부처 담당과장(3인), 전
문분과위원회 위원장(5인) 등 15명 내외로 구성

- 운영 : 미래부에서 간사역할, 안건에 따라 수시운영 (’15.10월 구성)

정책부문별로 관련부처에서 산학연 전문가를 추천받아 분과별 6~10명씩 구성하며, 부문별

소관사항 검토․수립

- 각 전문분과위원회 위원장은 총괄조정위원회에 참여하며, 중립성․공정성을 유지할 수 있는 중견급

이상의 전문가로 함

- 운영 : 부처별 전문기관에서 간사역할을 수행하며(한국연구재단, 에너지기술평가원), 전문분야별로

자율적 운영 (’15.9월 구성)

관련부처 담당 및 전문분과위원회별 간사 등 10명 내외로 구성하며, 총괄조정위원회 및

전문분과위원회 운영지원, 전문분과위원회별 검토 수립내용 종합, 위원회 안건작성 등

- 운영 : 미래부에서 간사역할 수행, 계획 수립 시까지 상시운영
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일 정 주 요 내 용
’15. 4. 1. ~ 제4차 진흥종합계획 성과분석 과제 시작(KAERI)

’15. 5. 26. ~ 원자력·방사선 국가정책 수립 연구과제 시작(KAERI)

’15. 6. 18. (미래부)진흥종합계획 수립을 위한 사전 기획 착수회의

’15. 7. 1. 진흥 종합 관련 미래부-산업부 정책의견 수렴

~’15. 8. 4주
부처협의를 통한 추진체계 및 부문 구성 확정
국내외 환경 분석 및 원자력 메가트렌드 분석

’15. 9. 9. 진흥종합계획 수림을 위한 관계기관 착수회의
- 수립 방향, 수립 추진 방법 및 시기, 추진 체계 논의

’15. 10. 1~3주 5개분과 1차 전문분과위원회
- 분과별 위원장 선출, 비전(안) 및 분과별 중점과제 논의

’15. 10. 4주 5개분과 2차 전문분과위원회
- 분과별 실천과제 목록 도출

’15. 10. 28. 여론수렴을 위한 토론회(원자력학회)
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일 정 주 요 내 용

’15. 11. 1주 1차 총괄조정 위원회
- 국가 원자력 중장기 비전 도출 및 전문분과위원회간 조정

’15. 11. 2주 5개분과 3차 전문분과위원회
- 실천과제 목록 확정 및 구체적 내용 기획

’15. 11. 3주 2차 총괄조정 위원회
- 진흥종합계획 총론(안) 도출

’15. 11. 4주 5개분과 4차 전문분과위원회
- 분과별 기획안 취합본 검토 및 논의

’15. 12. 2주 2차 총괄조정 위원회
- 진흥종합계획 초안(안) 검토

’15. 12. 4주 5개분과 5차 전문분과위원회(필요시)
- 분과별 기획안 2차 취합본 검토 및 논의

’16. 1. 4주 진흥종합계획 초안 도출

’16. 2 ~ 4월 워크숍 공청회, 사이버 공간 등을 통한 각계 의견 수렴

’16. 5월 4차 총괄조정 위원회
- 부문별 시행계획 관련 논의

’16. 6월 원자력진흥위원회의 심의·의결


